

| | | | |
|--|---------|--|--|
| Park&Ride Sud | Fase 1 | • Realizzazione dei parcheggi P+R lato sud | • nessuna |
| Park&Ride Nord | Fase 2 | • Realizzazione dei parcheggi FFS e P+R zona nord e lato Officine FFS | • nessuna |
| Terminale bus, Nodo Mesolcina e Vicolo Santa Marta / Via L. il Moro | Fase 3A | • Realizzazione della banchina e della pavimentazione del Terminale bus e del marciapiede FFS • Realizzazione di vicolo Santa Marta e allargamento di via S. Gottardo | • chiusura vicolo Nadi • chiusura vicolo S. Marta • restringimenti in Via San Gottardo |
| | Fase 3B | • Rifacimento della pavimentazione e adeguamento degli incroci di via L. il Moro | • restringimenti in Via Ludovico il Moro |
| Curva Leon d'Oro e Piazzale Stazione | Fase 4A | • Adeguamento della curva (lato esterno) e realizzazione marciapiede area Officine FFS | • chiusura di una corsia; permesso il transito in salita verso la stazione |
| | Fase 4B | • Adeguamento della curva (lato interno) e sistemazione del Piazzale Stazione lato edifici | |
| | Fase 4C | • Adeguamento della curva parte centrale • Raccordo tra le opere eseguite nelle fasi 4A e 4B. Interventi eseguiti in notturna. | |
| Accesso Park&Ride | Fase 5A | • Realizzazione Kiss+Ride**, posteggi taxi, stalli biciclette e motocicli | • minima |
| | Fase 5B | • Realizzazione del passaggio di fronte allo stabile Stazione FFS | |
| Piazzale Stazione | Fase 6 | • Sistemazione del Piazzale Stazione lato binari | • minima |
| Nodo Mesolcina | Fase 7 | • Adeguamenti di via G. Motta, via H. Guisan e via S. Gottardo | • restringimenti puntuali |

* Il cantiere potrà causare qualche lieve disagio al traffico. Si invita a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima attenzione.

** Kiss+Ride: parcheggio destinato a chi accompagna in auto dei passeggeri dove potrà fermarsi il tempo necessario per farli scendere e salutarli.

SOSPENSIONE DEI LAVORI - FESTIVI

- dal 1° agosto al 19 agosto 2018 compresi (vacanze dell'edilizia)
- dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi (vacanze dell'edilizia)
- dal 28 febbraio al 6 marzo 2019 compresi (carnevale)

Durante i periodi sopraindicati le strade comunali saranno aperte al traffico nei due sensi di marcia, pavimentate e in sicurezza.